

Cahier de Recette TNR — Publication MVP

Figer un état des lieux du portfolio avant publication intermédiaire GitHub Pages, afin d'éviter les régressions de rendu, de navigation et de publication.

STATUT GLOBAL : PUBLIER AVEC RÉSERVE



Périmètre MVP

Dépôt & Cible

Dépôt : MON-PORTFOLIO-DATA

Cible : GitHub Pages + vérification locale Jekyll

Pages prioritaires

- Accueil
- P13, P12, P11, P10, P9, P8

Hors MVP

- Refonte éditoriale complète
- Industrialisation des liens via manifest
- Publication des dépôts autonomes

Légende & Décision MVP

OK

Vérifié et conforme dans le build local.

CORRIGÉ

Défect confirmé puis corrigé, rebuild validé.

À_RECHECK

Point connu encore à vérifier avant publication.

HORS_MVP

Volontairement reporté hors du périmètre.

- ❏ Décision MVP : **PUBLIER AVEC RÉSERVE** — Les principales régressions de rendu sont corrigées, mais un contrôle final de navigation accueil reste nécessaire avant push public.

Matrice TNR — Infrastructure & Accueil

ID	Zone	Contrôle attendu	Action / remarque	Statut
TNR-001	Boot Jekyll local	bundle install puis build fonctionnels	Gemfile ajouté et build validé	CORRIGÉ
TNR-002	URL locale	Accueil sur / et non /MON-PORTFOLIO-DATA/	Documentation locale mise à jour	CORRIGÉ
TNR-003	Performance locale	Build local raisonnable pour revue	Mode dev validé ~35-40 s	CORRIGÉ
TNR-004	Accueil / Couverture RNCP 37837	Tableau HTML visible et aligné	Vérifié dans _site/index.html	OK
TNR-005	Accueil / Projets phares	Liens vers pages rendues, non README bruts	Index Jekyll ajoutés P13–P8	CORRIGÉ
TNR-006	Accueil / Lien P13	Lien renvoie vers page rendue P13	Pointe vers /projets/P13_portfolio/	CORRIGÉ
TNR-007	Accueil / Proof Points	Lien ouvre une page rendue lisible	Sortie observée en .html	OK
TNR-008	Accueil / Veille	Liens résolus et lisibles	Pointe vers /veille/techno/ et /veille/métier/	CORRIGÉ

Matrice TNR — Projets P13 à P11

ID	Zone	Contrôle attendu	Action / remarque	Statut
TNR-009	P13	Rendu global lisible	Aucun défaut bloquant remonté	OK
TNR-010	P12 / Tableaux RNCP	Tableaux rendus en HTML	Tables normalisées + rebuild validé	CORRIGÉ
TNR-011	P12 / Preuves et Livrables	Tableau rendu correctement	Validé dans HTML généré	CORRIGÉ
TNR-012	P11 / Démarrage rapide	Bloc commandes rendu proprement	Bloc stabilisé	CORRIGÉ
TNR-013	P11 / Qualité Logicielle	Section indépendante et lisible	Titre et listes corrigés	CORRIGÉ
TNR-014	P11 / Mapping RNCP 37837	Liste / structure non fusionnée	HTML généré correct	CORRIGÉ

Matrice TNR — Projets P10 à P9

ID	Zone	Contrôle attendu	Action / remarque	Statut
TNR-015	P10 / Installation	Bloc bash et structure homogènes	Section réécrite	CORRIGÉ
TNR-016	P10 / Qualité des Données	Tableau rendu en HTML	Défect capture utilisateur corrigé	CORRIGÉ
TNR-017	P10 / Mapping RNCP 37837	Liste proprement alignée	Défect capture utilisateur corrigé	CORRIGÉ
TNR-018	P9 / Configuration et Exécution	Sections et blocs commandes lisibles	Structure normalisée	CORRIGÉ
TNR-019	P9 / Publication des données	Mention explicite d'absence de données nominatives directes	Garde-fou éditorial ajouté	CORRIGÉ

Matrice TNR — Projet P8 & Sécurité

ID	Zone	Contrôle attendu	Action / remarque	Statut
TNR-020	P8 / Stack Technique	Tableau rendu en HTML	Défect capture utilisateur corrigé	CORRIGÉ
TNR-021	P8 / Modèle de Données (3 couches)	Schéma rendu dans un bloc texte propre	Bloc <code>text</code> ajouté	CORRIGÉ
TNR-022	P8 / Processus dbt	Sections 1/2/3 et blocs SQL rendus correctement	Blocs fermés et titres normalisés	CORRIGÉ
TNR-023	P8 / Pipeline CI-CD	Tableaux et sous-sections alignés	Réécriture de la seconde moitié du README	CORRIGÉ
TNR-024	P8 / Mapping RNCP 37837	Liste finale non aplatie	Vérifié dans <code>_site</code>	CORRIGÉ
TNR-025	Publication / Secrets	Aucun secret exploitable dans la doc publique	P8 assaini, scan texte sans secret réel détecté	CORRIGÉ
TNR-026	Publication / Données perso	Pas de données nominatives directes dans P8/P9	Aucun nom, email ou identifiant client nominatif exposé	CORRIGÉ
TNR-027	Dépôt / Bruit de build	<code>_site</code> , <code>.jekyll-metadata</code> , <code>Gemfile.lock</code> non poussés	<code>_site/</code> , <code>.jekyll-metadata</code> et <code>.sass-cache/</code> ignorés	CORRIGÉ



Points de Vigilance avant Freeze MVP

Contrôle des liens d'accueil

Faire un dernier contrôle manuel sur les liens d'accueil après rebuild.

Surveillance P8 / P9

Conserver un contrôle ponctuel des pages P8/P9 sur les aspects publication publique et données non nominatives si les sources changent.

Scope du commit MVP

Vérifier le scope exact du commit MVP avant push public.

Critères Go / No-Go MVP

✓ Go MVP

- Tous les statuts CORRIGÉ restent conformes après rebuild local
- Les points À_RECHECK critiques de l'accueil sont levés
- Aucun secret exploitable ni détail d'accès privé dans les pages publiées

✗ No-Go MVP

- Un tableau clé redevient texte brut
- Un lien d'accueil renvoie encore vers un README.md brut au lieu d'une page rendue
- Un contenu de build local ou une information sensible se retrouve dans le commit public

Commandes de vérification minimales

```
bundle exec jekyll clean  
bundle exec jekyll build --config _config.yml,_config.dev.yml  
bundle exec jekyll serve --config _config.yml,_config.dev.yml --livereload --incremental
```

Suite Recommandée

1

Lever les À_RECHECK

Contrôle manuel final des liens d'accueil après rebuild.

2

Committer le scope MVP

Uniquement les fichiers dans le périmètre défini, sans bruit de build.

3

Publier sur GitHub Pages

Déployer la version intermédiaire et valider le rendu en ligne.

4

Ouvrir le lot 2

Harmonisation éditoriale et industrialisation des liens via manifest.

- ❏ Statut final : **PUBLIER AVEC RÉSERVE** — Les régressions majeures sont corrigées. La publication intermédiaire peut être lancée dès la levée des derniers points d'accueil.